

# 南充市财政投资评审中心文件

南财评绩〔2023〕21号

签发人：肖鸿

---

## 南充市财政投资评审中心 关于2022年安全生产专项资金项目支 出绩效评价报告

南充市财政局：

根据市财政局《关于开展2023年市级财政重点绩效评价工作的通知》（南财绩〔2023〕8号）文件要求，我中心于2023年9月至11月组成评价组对南充市应急管理局组织实施的2022年安全生产专项资金项目进行了绩效评价，现

将具体情况报告如下：

## 一、项目基本情况及评价工作开展情况

### （一）项目基本情况

为深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于应急管理工作的决策部署，扎实推进应急管理体系和能力现代化，建成全省和成渝地区经济副中心、全面建设社会主义现代化南充，根据《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《四川省“十四五”应急体系规划》《中共南充市委关于制定南充市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等文件精神，南充市应急管理局组织开展2022年安全生产工作。

南充市财政局下达2022年安全生产专项资金320万元，用于安全生产专项治理、安全宣传教育培训、抗震救灾、森林防灭火、防汛抗旱应急救援演练、应急能力提升保障等方面。项目专项资金分配见下表：

2022年安全生产专项资金分配表

项目单位	项目内容	金额（万元）
南充市应急管理局	安全生产专项治理	80.00
	安全宣传教育培训	80.00
	抗震救灾、森林防灭火、防汛抗旱应急救援演练	84.00
	应急能力提升保障	50.00
	机动经费（含设备采购）	26.00
	小计	320.00

### （二）评价工作开展情况

### 1.绩效评价方法

运用资料查证与复核、比较法、问卷调查等方法，结合项目绩效自评报告，对项目决策、实施结果、项目效果进行定量定性分析、整理、汇总和复核，形成评价结论。

### 2.评价指标体系

根据南充市财政局《关于开展2023年市级财政重点绩效评价工作的通知》（南财绩〔2023〕8号）2023年市级专项预算绩效评价指标体系框架，结合项目实际，在与南充市财政局归口管理科室、项目主管单位充分沟通协商基础上，评价组在“2023年市级专项预算绩效评价指标体系（其他项目类）”增设了“满意度”“自评质量”等个性指标，设置、细化了绩效评价指标体系。

评价指标体系总分为100分。其中：通用指标40分，设置3个一级指标、10个二级指标和15个三级指标；共性指标20分，设置1个一级指标、2个二级指标和2个三级指标；特性指标30分，设置1个一级指标、2个二级指标和2个三级指标；个性指标10分，设置2个一级指标、3个二级指标和3个三级指标；扣分项10分，设置2个指标。

### 3.评价工作流程

前期准备。依据《业务约定书》要求，成立评价工作组，收集项目基础资料和信息，组织业务培训，拟定项目支出绩

效评价实施方案，确定现场评价点位，拟定工作记录底稿，设计社会满意度问卷调查表，制定并完善评价指标体系。

现场评价。深入项目抽评点位现场，召开见面会、了解情况、审查资料、询问疑点、问卷调查，收集项目资料，形成工作记录底稿。

资料整理。整理、分析、研究、汇总现场评价资料，定量、定性分析、核实问题，评价、计算抽评点位评分，确定项目绩效评价得分。

报告撰写。审查、复核工作记录、问卷调查、绩效评价评分等资料，撰写绩效评价报告初稿，征求南充市财政局、项目主管单位意见后，完善、修改、形成正式绩效评价报告。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

总体而言，项目规划合理、实施有效、完成及时、项目整体效益良好，受益群体满意度较高。项目实施符合相关政策法规及实际需求。

但存在项目立项依据不充分、制度不完备、资金使用不规范、资金结余较大等情况。根据评价指标体系，评价结果分为优（90-100分）、良（80-90分）、中（60-80分）、差（60分以下）四个等级，本次评价项目综合平均得分为：89.03分，评价等级“良”。项目评价得分情况详见下表：

2022年安全生产专项资金项目绩效评价得分表

分层分类指标				分值	得分	备注
分层指标	一级指标	二级指标	三级指标			
通用指标	项目决策	程序严密	项目立项依据充分性	2	1.2	
			项目立项程序合规性	2	2	
		规划合理	规划依据充分性	2	2	
			规划合理性	2	1	
		制度完备	项目管理办法完善	2	1.5	
			资金管理办法完善	2	2	
	项目实施	分配科学	预算编制科学性	2	2	
			资金分配合理性	2	1.2	
			资金预算下达及时性	2	2	
		使用合规	资金使用合规性	3	2	
	执行有效	制度执行有效性	3	3		
	完成结果	目标完成	数量指标完成率	4	3.43	
		预算完成	项目资金到位率	4	4	
		完成及时	项目按期完成率	4	3.2	
资金结余		资金结余	4	0		
共性指标	项目效果	符合性	符合性	10	10	
		成长性	成长性	10	10	
特性指标	社会效益	排隐患，保安全	排隐患，保安全	15	15	
		安全事故发生率持续降低	安全事故发生率持续降低	15	15	
个性指标	满意度	满意度	企业满意度	3	3	
			群众满意度	4	4	
	项目自评	自评质量	自评质量	3	1.5	
扣分项		违规记录		5		
		工作配合		5		
合计				100	89.03	

## (二) 绩效分析

### 1. 项目决策

程序严密：项目设立符合习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述及重要指示精神，与部门职责相符，项目的申请、设立过程符合申请市级资金的流程规定。查看南充市应急管理局编制的《2022年安全生产专项资金预算项目事前绩效评估报告》，报告内容流于形式，未

对项目投入经济性、绩效目标合理性等内容进行分析，且设立未经单位集体决策。指标分值 4 分，评价得分 3.2 分。

规划合理：项目符合《中华人民共和国安全生产法（2021 年修正）》《四川省安全生产条例》要求，与南充市安全生产委员会《关于印发 2022 年全市安全生产工作要点》一致。存在与 2022 年南充市应急管理局实施的“危险化学品和烟花爆竹等重点行业专项整治经费”“安全生产宣传经费”“安全生产事故救援调查经费”等项目内容交叉重复。且成本指标设置不细化，未明确各子项目成本费用。指标分值 4 分，评价得分 3 分。

制度完备：南充市应急管理局编制《南充市应急预案汇编》，包括：《南充市突发事件总体应急预案（试行）（修订稿）》、《南充市防汛抗旱应急预案（2023 年度修订）》《南充市烟花爆竹生产安全事故应急预案（试行）》等，但未见针对该项目其他子项目的管理办法。南充市财政局 南充市应急管理局联合印发《南充市市级安全生产专项资金管理办法》《南充市市级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金管理办法》，明确资金使用范围及分配管理。指标分值 4 分，评价得分 3.5 分。

## 2.项目实施

分配科学：南充市应急管理局会同南充市财政局提出项目专项资金分配建议方案，报南充市人民政府批准。南充市财政局下达 2022 年安全生产专项资金 320 万元，同步下达绩效目标。预算内容与项目内容匹配，但资金测算无明确标准。指标分值 6 分，评价得分 5.2 分。

使用合规：项目资金使用存在超范围列支的情况，具体为：在项目资金中列支一般性支出 74.17 万元。指标分值 3 分，评价得分 2 分。

执行有效：该项目实施符合专项资金管理办法规定。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

### 3.完成结果

目标完成：南充市应急管理局年初申报目标 7 个，实际完成 6 个，目标完成率 85.71%，其中：“安全生产信息化系统运行及维护保障”指标无完成佐证资料。指标分值 4 分，评价得分 3.43 分。

预算完成：截至 2022 年 12 月 31 日，南充市财政局下达 2022 年安全生产专项资金 320 万元，资金到位率 100%。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

完成及时：截至评价日，除子项目“档案整理”未在预期时间内完成，其余子项目均按时完成。指标分值 4 分，评

价得分 3.2 分。

资金结余：剔除超范围列支部分，该项目结余资金 74.17 万元，资金结余率 23.18%。指标分值 4 分，评价得分 0 分。

#### 4.项目效果

符合性：2022 年度，南充市应急管理局组织相关行业部门开展综合督查暗访 12 次，累计派出检查组 214 组、检查人员 602 人次，检查单位 636 家，发现并督促整改问题 382 个；开展“安全生产月”暨“安全生产天府行”等各类安全生产宣传活动 19 次，累计发放各类安全宣传资料 100 余万份。项目实施内容与南充市应急管理局申报的目标一致。指标分值 10 分，评价得分 10 分。

成长性：2022 年，南充市组建市（县）应急管理综合行政执法支（大）队，实行局队合一体制，由市、县两级应急管理局局长任支（大）队长，全市应急行政执法编制达 200 名，执法车辆 29 台；建成南充市应急指挥综合信息平台，连通视频监控 4 万多路、监管数据 5 万余条，强化了安全生产监管运行机制。项目实施推动形成严管重罚高压态势，促进企业安全生产全员责任制高效落实。指标分值 10 分，评价得分 10 分。

#### 5.社会效益



**排隐患，保安全：**2022年，南充市应急管理局对道路交通、建筑施工、城镇燃气等27个行业领域，采取企业自查、交叉检查、综合督查等方式，全面排查问题隐患28814项，完成整改28175项，整改率97.8%。排查自建房147.5万栋、经营性自建房4.3万栋，初判存在安全隐患的经营性自建房820栋，已全部采取管控措施，管控率100%，排查整治燃气重大隐患63个。指标分值15分，评价得分15分。

**安全事故发生率持续降低：**2022年度，南充市共发生各类生产安全事故20起、死亡21人。事故起数同比上年度减少19起，下降48.7%，死亡人数同比减少25人，下降54.3%。指标分值15分，评价得分15分。

## 6.满意度指标

**企业满意度：**本次评价满意度问卷调查对象为安全生产项目相关企业；调查内容主要包括项目实施、安全隐患排查、安全教育培训和应急演练等方面。发放调查问卷20份，收回20份。总体来看，被调查对象对项目的实施较满意，总体满意度为96.5%。指标分值3分，评价得分3分。

**群众满意度：**本次评价满意度问卷调查对象为社会群众；调查内容主要包括安全宣传力度、安全隐患排查满意度等方面。发放调查问卷30，收回30份。总体来看，被调查对象

对项目的实施均较满意，总体满意度为 95.2%。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

### 7.自评质量

自评质量。南充市应急管理局在财政部门规定时间提交了自评报告，报告质量不高，具体为：项目绩效目标未按自评报告范本的提纲分析及归纳；基础数据不够详实，未阐述项目完成数量、质量、时效、成本、资金结余情况等；未对服务对象进行满意度调查或走访的问题。每处扣 0.5 分。指标分值 3 分，评价得分 1.5 分。

## 三、存在主要问题

### （一）项目事前评估报告编制质量不高

项目单位事前绩效评估报告内容不够详实，未对项目投入经济性、绩效目标合理性等内容进行分析、阐述。

### （二）绩效目标设置不细化

项目单位绩效目标中成本指标未对各子项目成本费用进行细化。

### （三）与部门内部相关项目内容交叉重复

项目内容与项目单位 2022 年实施的“危险化学品和烟花爆竹等重点行业专项整治经费”“安全生产宣传经费”“安全生产事故救援调查经费”等项目交叉重复。

#### **(四) 超范围列支**

项目单位在专项资金中列支一般性支出 74.17 万元。

#### **(五) 项目完成结果不理想**

南充市应急管理局年初申报目标 7 个，实际完成 6 个，目标完成率 85.71%。

#### **(六) 项目资金结余较大**

剔除超范围列支部分，项目资金结余 74.17 万元，资金结余率 23.18%。

#### **(七) 主管单位绩效自评报告质量不高**

项目绩效目标未按自评报告范本的提纲分析及归纳；基础数据不够详实，未阐述项目完成数量、质量、时效、成本、资金结余情况等；未对服务对象进行满意度调查或走访的问题。

### **四、相关措施建议**

#### **(一) 加强绩效目标管理。**

建议项目单位申报专项资金时应按规定编制科学合理的绩效目标，做到目标明确、细化、量化，项目实施时要根据设定绩效目标，加强领导，精心组织，做到职责分明，切实提高财政资金使用效益。

#### **(二) 加强项目管理评估，健全管理机制。**

建议单位加强对项目的管理和评估，建立健全项目管理机制和项目评估体制，确保项目实施过程中能够有效地避免重复。在申报项目前，应对已经存在的项目情况进行调研和梳理，便于及时发现和解决重复申报的问题，提高项目实施的效率和成效。

### （三）确保专项资金专款专用。

建议项目单位严格按照项目资金分配方案，建立健全有效的内部约束机制，加强专项资金内部监督和管理，对于超范围支出资金进行调账处理。

### （四）加强过程监督，做实绩效监控。

建议单位加强项目实施过程监管，做实绩效监控，深入分析、判断项目实施过程中可能影响项目预期目标的各项因素，采取切实有效措施进行调整。对于确实无法完成或超预期太多的绩效目标，应通过绩效监控及时调整。

### （五）精准编制预算，上缴结余资金。

建议单位做深做实绩效监控，在以后年度精准编制预算，对于存在较大资金结余的项目，应深入剖析其原因，确需调整的项目应主动联系财政相关科室上缴结余资金。

### （六）提高绩效事前评估及事后自评报告质量。

建议加强绩效工作培训，增强绩效管理意识，提升绩效

管理水平。严格按照相关规定进行撰写，对项目绩效目标进行细化、量化，提高报告内容的真实性、准确性、完整性。

附件：2023年市级专项预算绩效评价指标体系（安全生产专项资金）



---

南充市财政投资评审中心综合科

2023年12月15日印发

## 2023年市级专项预算绩效评价指标体系（安全生产专项资金）

分层分类指标			指标解释	评价要点及说明	分值	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
项目决策	程序严密	项目立项依据充分性	项目立项是否经过严格评估论证，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，用以反映和考核项目立项程序依据充分。	评价要点：①项目立项经过严格评估论证，事前是否已对项目进行审核、专家论证、风险评估、集体决策；②项目立项与部门职责范围相符；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。 评分标准：符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣40%权重分，直至扣完为止。	2	1.2	查看南充市应急管理局编制的《2022年安全生产专项资金预算项目事前绩效评估报告》，报告内容流于形式，未对项目投入经济性、绩效目标合理性等内容进行分析，且设立未经单位集体决策。指标分值2分，评价得分1.2分。
		项目立项程序合规性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目按规定程序申请并获得主管部门批复；②设立过程中提交文件和材料符合相关要求。 评分标准：符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣50%权重分，直至扣完为止。	2	2	
	规划合理	规划依据充分性	项目规划是否符合法律法规、相关政策、市委、市政府重大决策部署，用以反映和考核项目规划依据情况。	评价要点：①项目规划符合法律法规、相关政策、市委、市政府重大决策部署；②项目立项符合产业发展规划。 评分标准：符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣50%权重分，直至扣完为止。	2	2	
		目标合理性	项目规划是否与年度目标一致，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目绩效目标与中长期规划是否一致，绩效目标是否明确、细化、量化，用以反映和考核项目规划合理性。	评价要点：①项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；②项目年度绩效目标与中长期规划一致；③规划与现实需求匹配；④项目绩效目标设置明确、细化、量化。 评分标准：符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣25%权重分，直至扣完为止。	2	1	存在与2022年南充市应急管理局实施的“危险化学品和烟花爆竹等重点行业专项整治经费”“安全生产宣传经费”“安全生产事故救援调查经费”“市安办迎接国、省重点督查开展巡查专项经费”等项目内容交叉重复。且项目绩效目标成本指标未细化，设置为“安全生产项目管理能力提升总成本≤294万元”，未明确各子项目成本费用。指标分值2分，评价得分1分。
	制度完备	项目管理办法完善	项目申报、实施是否有建立严格的管理制度，用以反映和考核项目制度健全性。	评价要点：①项目指导意见、申报指南、管理制度、实施细则等制度的健全性；②项目管理制度内容的完整性；③项目管理制度各项措施保证项目实施的有效性。 评分标准：符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣0.5分，直至扣完为止。	2	1.5	南充市应急管理局编制《南充市应急预案汇编》，包括：《南充市突发事件总体应急预案（试行）（修订稿）》、《南充市防汛抗旱应急预案（2023年度修订）》、《南充市烟花爆竹生产安全事故应急预案（试行）》等，但未见针对该项目中其他子项目的管理办法。指标分值2分，评价得分1.5分。
		资金管理办法完善	考察项目资金管理制度内容是否符合法律法规、行业相关政策规定，制度设计是否存在脱离实际、缺陷、漏洞，导致执行偏离预期。	评价要点：①项目资金管理制度符合法律法规、行业相关政策规定；②项目资金管理制度内容完整，具体可操作性和可执行性。 评分标准：符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣0.5分，直至扣完为止。	2	2	
项目实施	分配科学	预算编制科学性	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 评分标准：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣除25%权重分，直至扣完为止。	2	2	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，是否有效突出项目实施重点，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性。	评价要点：①预算资金分配依据充分，②资金分配因素的权重设置符合政策要求；③资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 评分标准：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣除40%权重分，直至扣完为止。	2	1.2	南充市应急管理局会同南充市财政局提出项目专项资金分配建议方案，报南充市人民政府批准。预算内容与项目内容匹配，但资金测算无明确标准。指标分值2分，评价得分1.2分。
		资金预算下达及时性	项目资金分配是否及时高效，下达预算是否同步下达绩效目标。	评价要点：①项目资金预算下达是否及时高效；②下达预算时是否同步下达绩效目标。 评分标准：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣除50%权重分，直至扣完为止。	2	2	
	使用合规	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度的规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；②是否符合项目预算批复或合同规定用途；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 评分标准：发现一处扣0.5分，扣完为止。	3	2	项目资金使用存在超范围列支的情况，具体为：在项目资金中列支一般性支出74.17万元。指标分值3分，评价得分2分。
项目实施	执行有效	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分标准：符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣0.5分，直至扣完为止。	3	3	

分层分类指标			指标解释	评价要点及说明	分值	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
完成结果	目标完成	数量指标完成率	项目实施后绩效申报表中数量指标是否完成预期目标。	评价要点：实际完成率=实际完成任务量/绩效目标任务量*100%。 评价标准：得分计算公式：实际完成率*指标分值，当实际完成率>100%时，按100%*指标分值计算。	4	3.43	南充市应急管理局年初申报数量指标7个，实际完成6个，数量指标完成率85.71%，其中：“安全生产信息化系统运行及维护保障”无完成佐证资料。指标分值4分，评价得分3.43分。
	预算完成	项目资金到位率	考评项目资金拨付到具体支持对象企业的情况。	评价要点：资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。 评价标准：得分计算公式：资金到位率*指标分值。	4	4	
	完成及时	项目按期完成率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。	评价要点：主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。 评价标准：当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分。	4	3.2	截止评价日，除子项目“档案整理”未在预期时间内完成，其余子项目均按时完成。指标分值4分，评价得分3.2分。
	资金结余	资金结余	项目资金结余的情况。	评价要点：结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。资金结余率=资金结余额/预算资金*100%。 评价标准：指标得分=(1-结余率/0.2)×指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分	4	0	剔除超范围列支部分，该项目结余资金74.17万元，资金结余率23.18%。指标分值4分，评价得分0分。
项目效果	符合性	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合。	评价要点：根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度。 评价标准：根据现场，发现一处不吻合处，按比例扣分。	10	10	
	成长性	成长性	反映实施单位是否健全安全生产责任体系。	评价要点：反映项目实施是否强化安全生产监管运行机制，保障以后安全生产管理。评价标准：实施能提供2项强化监管机制的举措即得满分，提供1项得50%分值，未提供则得0分。	10	10	
效益指标	社会效益	排隐患，保安全	对安全生产重大危险源隐患排查、风险分析、灾害防治等的管理、督查及检查是否到位。	评价要点：主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况。 评价标准：指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%×指标分值	15	15	
		安全事故发生降低率	与前三年相比安全事故发生降低比例进行比较。	评价要点：主要查看资金使用后，能否产生实际效益，是否能减少安全生产事故发生频率。 评价标准：评价年度安全事故降低率低于前三年平均降低率则得满分，否则，不得分。	15	15	
个性指标	满意度	企业满意度	考评调查企业对项目实施效果的满意程度。	评价要点：根据满意度问卷统计情况计算完成比率，实际完成值=∑样本数（“很满意”*1.0+“满意”*0.8+“比较满意”*0.6+“不太满意”*0.3+“不满意”*0）/总样本数*100.00%； 评价标准：①实际完成值大于等于95.00%，得满分；②实际完成值大于60%且小于95%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成值-60%)/(95.00%-60%)*指标分值；③实际完成值小于60%为不及格，不得分。	3	3	
	满意度	群众满意度	考评调查群众对项目实施效果的满意程度。	评价要点：根据满意度问卷统计情况计算完成比率，实际完成值=∑样本数（“很满意”*1.0+“满意”*0.8+“比较满意”*0.6+“不太满意”*0.3+“不满意”*0）/总样本数*100.00%； 评价标准：①实际完成值大于等于95.00%，得满分；②实际完成值大于60%且小于95%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成值-60%)/(95.00%-60%)*指标分值；③实际完成值小于60%为不及格，不得分。	4	4	
	自评质量	自评质量	考评实施单位是否按照规定和要求开展项目绩效自评、撰写自评报告，科学、合理进行自评打分。	评价要点：①项目实施单位是否按照规定和要求开展自评、撰写自评报告；②自评得分与财政抽评得分的差异程度，自评得分差异率=(自评得分-财政抽评得分)/绝对值/财政抽评得分*100%。 评价标准：不符合①项要求得0分；符合①项要求其得分计算公式：(1-自评得分差异率)*此项分值。	3	1.5	项目绩效目标未按自评报告范本的提纲分析及归纳；基础数据不够详实，未阐述项目完成数量、质量、时效、成本、资金结余情况等；未对服务对象进行满意度调查或走访的问题。每处扣0.5分。指标分值3分，评价得分1.5分。
合计					100	89.03	