

# 南充市财政投资评审中心文件

南财评绩〔2023〕34号

签发人：肖鸿

---

## 南充市财政投资评审中心 关于2022年度市级其他教育支出项目绩效 评价报告

南充市财政局：

根据市财政局《关于开展2023年市级财政重点绩效评价工作的通知》（南财绩〔2023〕8号）文件要求，我中心于2023年9月至11月组成评价组对南充市教育和体育局（以下简称“市教体局”）组织实施的2022年其他教育支出项目

进行了绩效评价，现将具体情况报告如下：

## 一、项目基本情况及评价工作开展情况

### （一）项目基本情况

根据国务院《关于修改“征收教育费附加的暂行规定”的决定》（国务院第 448 号令）、《中央教育费附加支出管理暂行办法》（财教〔2011〕501 号）和四川省人民政府关于印发《四川省地方教育附加征收使用管理办法》（川府函〔2011〕68 号）文件精神，为提高资金使用效益，促进教育事业均衡快速的发展，2016 年南充市财政局、南充市教体局印发《南充市级教育附加和地方教育附加专项资金使用管理办法》的通知（南财教〔2016〕15 号），专项资金主要用于市本级、三区及县（市）支持农村义务教育学校（含县镇义务教育学校、完全中学的初中部）体育场地、校园绿化、道路硬化等附属设施维修改造；支持城市义务教育学校和普通高中学校房屋及基础设施维修改造、教学仪器设备购置以及普通高中特色化办学；支持职业教育发展，改善职业教育学校办学条件；支持学前教育学校提升办学条件；支持特殊教育事业发展以及市委、市政府确定的全市性重大教育经费支出等。

2022 年市财政局、市教体局根据各单位（学校）申报项目的实际情况，结合上年度专项资金使用情况等因素，提出经费分配方案并报市政府领导审批同意，2022 年 10 月，

南充市财政局《关于下达 2022 年市级教育专项资金的通知》（南财专〔2022〕563 号）文件，下达市本级及三区六县相关单位（学校）市级教育专项资金 5500 万元，资金分配情况如下：

2022 年市级其他教育支出项目资金分配表

序号	市本级、县、区	项目内容	财政资金(万元)
1	市本级	校舍维修、设备购置等	3000.00
2	顺庆区	校舍维修、设备购置等	660.00
3	高坪区	运动场改造、校舍维修等	660.00
4	嘉陵区	防控儿童青少年近视行动项目、教学楼维修改造等	510.00
5	南部县	防控儿童青少年近视行动项目、教学楼维修改造等	175.00
6	营山县	防控儿童青少年近视行动项目、教学楼维修改造等	215.00
7	蓬安县	设备购置和校舍维修、校舍修缮等	110.00
8	仪陇县	新建综合楼、教学楼维修改造等	45.00
9	西充县	课桌椅购置、购置教学设施设备	45.00
10	阆中市	学生食堂和校舍维修改造、运动场建设等	80.00
合计			5500.00

## （二）评价工作开展情况

### 1.绩效评价方法

运用比较法、实地踏勘、问卷调查、资料查证与复核等方法对资金流向、对象范围、实施结果进行分析，通过整理、汇总、复核相关数据资料，结合项目绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论。

### 2.评价该指标体系

根据 2023 年市财政重点绩效评价文件后附的指标体系框架，结合项目实际情况，在与专家组、项目单位充分协商

的基础上，评价组增设了“自评效率”“自评质量”指标，细化了绩效评价指标体系。

评价指标体系总分为 100 分，其中：通用指标 40 分，设置 3 个一级指标、10 个二级指标和 15 个三级指标；共性指标 20 分，设置 1 个一级指标、2 个二级指标和 2 个三级指标；特性指标 30 分，设置 2 个一级指标、4 个二级指标和 4 个三级指标；个性指标 10 分，设置 2 个一级指标、3 个二级指标和 3 个三级指标；扣分项 10 分，设置 2 个指标。

### 3.评价工作流程

前期准备。成立评价工作组，收集项目基础资料和信息，组织业务培训，拟定项目支出绩效评价实施方案，确定现场评价点位，拟定工作记录底稿，设计社会满意度问卷调查表，制定并完善评价指标体系。

现场评价。召开见面会、了解项目基本情况、审查相关资料、勘查项目完成情况、完成问卷调查。根据相关资料、现场勘查情况形成工作记录，通过分析、计算，对各点位进行评分，确定项目绩效评价得分。

报告撰写。评价组对工作记录、问卷调查表、绩效评价打分表等进行核对、整理、汇总，撰写报告初稿，经征求意见后，形成正式评价报告。

### 4.评价选点情况

其他教育支出项目资金总额 5500 万元，总点位 105 个。

本次评价按照“项目点位 20%、金额 20%双结合”选点原则，抽评点位 22 个，占项目点位总量 21%，抽评点位涉及项目预算资金 1322 万元，占项目预算资金总额 24%。抽评点位具体情况如下：

2022 年市级其他教育支出项目抽评点位情况表

序号	项目地区	项目资金	项目金额（万元）			项目点数量（个）		
			批复金额	抽评金额	占比	总个数	抽评数	占比
1	市本级	教育资金	3000	552	18%	15	3	20%
2	顺庆区	教育资金	660	60	9%	16	3	19%
3	高坪区	教育资金	660	370	56%	18	3	17%
4	嘉陵区	教育资金	510	75	15%	23	3	13%
5	南部县	教育资金	175	115	66%	6	2	33%
6	营山县	教育资金	215	15	7%	10	1	10%
7	蓬安县	教育资金	110	40	36%	8	3	38%
8	仪陇县	教育资金	45	15	33%	3	1	33%
9	西充县	教育资金	45	30	67%	3	2	66%
10	阆中市	教育资金	80	50	63%	3	1	33%
合计/平均			5500	1322	24%	105	22	21%

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

总体上看，项目决策规划合理，项目实施与市委、市政府重大决策部署一致，改善教学条件、提升教师教学水平显著提高。

本次绩效评价存在部分项目执行效率不高、资金使用不合规、数量指标未完成以及自评质效低等问题。根据评价指标体系，评价结果分为优（90-100分）、良（80-90分）、

中（60-80分）、差（60分以下）四个等级，本次评价项目综合得分为：89.14分，评价等级“良”。项目评价得分情况详见下表：

2022年其他教育支出项目绩效评价得分表

分层分类指标				分值	得分
分层指标	一级指标	二级指标	三级指标		
通用指标	项目决策	程序严密	立项依据充分性	2.00	2.00
			立项程序合规性	2.00	2.00
		规划合理	规划依据充分性	2.00	2.00
			目标合理性	2.00	2.00
		制度完备	制度健全性	2.00	2.00
			制度合规性	2.00	2.00
	项目实施	分配科学	预算编制科学性	2.00	2.00
			预算下达及时性	2.00	2.00
			资金分配合理性	2.00	2.00
		使用合规	资金使用合规性	3.00	2.00
		执行有效	制度执行有效性	3.00	2.50
	完成结果	目标完成	数量指标完成率	4.00	3.45
		预算完成	预算资金到位率	4.00	3.70
		完成及时	完成及时	4.00	4.00
		资金结余	资金结余	4.00	3.99
	共性指标	项目效果	区域均衡	区域均衡	10.00
对象公平			对象公平	10.00	10.00
特性指标	社会效益	改善教学条件	改善教学条件	7.00	7.00
		提升教师教学条件	提升教师教学条件	7.00	7.00
		运行状况	运行状况	8.00	6.40
	完成质量	质量达标	质量达标	8.00	8.00
个性指标	社会满意度	社会满意度	受益对象满意度	6.00	5.10
	项目自评	自评及时	自评及时	1.00	1.00
		自评准确	自评准确	3.00	1.00
扣分项	违规记录	-	-	-	-
	工作配合	--	-	-	-
合计				100.00	89.14

## （二）绩效分析

## 1.项目决策分析

项目设立符合南充市教育体育事业发展“十四五”规划相关要求；项目立项程序依据充分；项目规划与年度目标一致；市财政局和市教体局共同制定了教育附加资金使用管理办法，明确了资金使用范围、专项资金申报及监督和检查责任，项目制度健全。指标分值 12 分，评价得分 12 分。具体情况如下：

表 1：项目决策评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目决策	程序严密	项目立项依据充分性	2	2	100.00%
		项目立项程序合规性	2	2	100.00%
	规划合理	规划依据充分性	2	2	100.00%
		规划合理性	2	2	100.00%
	制度完备	制度健全性	2	2	100.00%
		制度合规性	2	2	100.00%
合计			12	12	100.00%

**程序严密：**项目设立符合南充市教育体育事业发展“十四五”规划相关要求；项目立项程序依据充分，项目按规定程序申请并获得主管部门批复，设立过程中提交文件和材料符合相关要求。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

**规划合理：**项目规划与年度目标一致，不存在与其他部门项目重复，项目绩效目标值细化、量化。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

制度完备：市财政局和市教体局共同制定了教育附加资金使用管理办法，明确了资金使用范围、专项资金申报及监督和检查责任。项目制度健全，符合行业相关政策规定，制度设计不存在脱离实际、缺陷、漏洞，导致执行偏离预期的情况。指标分值4分，评价得分4分。

## 2.项目实施分析

市教体局根据预算安排项目资金，项目预算编制合理。部分项目点位存在项目资金使用、实施管理不规范问题。指标分值12分，评价得分10.5分。具体情况如下：

表 2：项目实施评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目实施	分配科学	预算编制科学性	2	2	100.00%
		资金分配合理性	2	2	100.00%
		资金预算下达及时性	2	2	100.00%
	使用合规	资金使用合规性	3	2	66.67%
	执行有效	制度执行有效性	3	2.5	83.33%
合计			12	10.5	87.5%

分配科学：市教体局根据预算合理安排了项目资金，预算编制合理，下达资金时同步下达绩效目标。指标分值6分，评价得分6分。

使用合规：经评价组现场调查了解，市教体局部分专项资金用于绿植维护、办公用品置办，涉及金额5.94万元；南部王家小学厕所改造和校舍维修项目存在中标单位、发票开具单位、收款单位不一致问题（中标单位为南部县今日广告



装饰有限公司，该单位书面委托苏发成、李国树、李智结算工程款，但在工程款结算时，发票开具单位和收款单位为个人苏发成、李子凡、汪红梅），涉及金额 15 万元。上述项目资金使用不符合专项资金管理、财务管理相关规定。指标分值 3 分，评价得分 2 分。

执行有效：高坪区南江小学食堂改造及天然气和自来水安装工程项目已完工建设，但没有提供项目财评相关资料（询问学校相关人员，项目财评正在实施中），涉及金额 20 万元。指标分值 3 分，评价得分 2.5 分。

### 3.完成结果分析

本次抽评项目点位中，项目目标完成率 86.36%，项目预算资金到位率 92.43%，项目资金结余 0.5 万元。指标分值 16 分，评价得分 15.14 分。具体情况如下：

表 3：完成结果评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
完成结果	目标完成	完成数量	4	3.45	86.36%
	预算完成	项目资金到位率	4	3.70	92.50%
	完成及时	时效性	4	4	100%
	资金结余	资金结余	4	3.99	99.99%
合计			16	15.14	94.63%

目标完成：截至评价日，本次抽评 22 个项目点位中，完成目标任务的有 19 个，没有完成目标任务的有 3 个（高坪区小龙小学校舍修缮项目和南部县教体局防控儿童青少

年近视行动项目处于招标阶段、高坪区白塔中学教学设施设备购置正处于财评流程阶段），目标完成率 86.36%。指标分值 4 分，评价得分 3.45 分。

预算完成：本次抽评项目点位涉及财政资金 1322 万元，截至评价日，拨付至项目点位资金 1222 万元，尚未拨付至 5 个项目点位资金 100 万元（顺庆区建华中学 20 万元、嘉陵区行知小学 15 万元、火花三小 10 万元、嘉陵一中 40 万元、西充县天宝初级中学 15 万元），项目资金到位率 92.43%。指标分值 4 分，评价得分 3.70 分。

完成及时：截至评价日，本次抽评项目点位均按期完成。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

资金结余：市教体局采购市级教育资源建设应用系统，财政预算资金 20 万元，合同结算金额 19.5 万元，资金结余 0.5 万元，结余率 0.0018%。该指标分值 4 分，评价得分 3.99 分。

#### 4.项目效果分析

市教体局制定了资金分配方案，项目资金分配结果在支持范围、标准、程序上无明显的排他性和歧视性。但与项目点位实际需求结合不够紧密。指标分值 20 分，评价得分 16 分。具体情况如下：

表 4：项目效果评分表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
项目效果	区域均衡	10	6	60%
	对象公平	10	10	100%
合计		20	16	80%

**区域均衡：**市教体局制定了资金分配方案。但资金分配安排与项目点位实际需求不匹配，比如仪陇县特殊教育学校新建综合楼项目申报资金 985 万元，财政安排资金 15 万元；蓬安中学校舍维修项目申报资金 200 万元，财政安排资金 10 万元。指标分值 10 分，评价得分 6 分。

**对象公平：**本次抽评项目点位中，资金分配结果在支持范围、标准、程序上无明显的排他性和歧视性。指标分值 10 分，评价得分 10 分。

### 5.社会效益分析

项目实施，改善了当地教学条件，提高了教学质量，达到了预期目的，如蓬安第二中学校舍维修，项目实施减少师生学生、生活中的安全隐患；西充县天宝初级中学桌椅购置，改善了学校教育教学条件。但部分项目实施后运行效率低，如高坪区东观一小新建校园食堂项目因财政资金不足，截至评价日完成外部结构建设，内部设施未购置，食堂暂未运行。指标分值 22 分，评价得分 20.4 分。

表 5：社会效益评分表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
社会效益	改善教学条件	7	7	100%
	提升教师教学水平	7	7	100%
	运行状况	8	6.4	60%
合计		22	20.4	92.73%

6.完成质量：现场抽评 22 点位中，截至评价日，除 3 个项目点位没有完成工程建设外，其余 19 个项目点位完成了工程建设，项目验收结果符合标准，达到行业基准水平。指标分值 8 分，评价得分 8 分。

7.项目自评：本次抽评项目点位均提供绩效自评报告，基本按照“专项预算项目支出绩效自评报告范本”格式撰写自评报告，市教体局绩效自评报告描述项目资金到位、项目完成与项目点位实际不相符，描述的问题与提出的建议不匹配。本次抽评项目点位均存在自评评分随意性大，没有说明评分要点及扣分原因。指标分值 4 分，评价得分 2 分。

表 6：项目自评评分表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
项目自评	自评时效	1	1	100%
	自评质量	3	1	33.33%

8.社会满意度：本次评价问卷调查对象为各个项目单位申报项目受益群众或相关人员，调查内容包括资金政策、资

金使用情况、项目运行效果等方面，本次调查共发放 76 份问卷，收回 76 份有效问卷，项目社会满意度得分率 94%。指标分值 6 分，评价得分 5.1 分。

### 三、存在主要问题

#### （一）项目资金管理不规范

一是市教体局使用专项资金支付绿植维护、办公用品购置等费用 5.94 万元；二是南部王家小学厕所改造和校舍维修项目存在中标单位、发票开具单位、收款单位不一致问题。

#### （二）项目资金拨付不及时

截至评价日，顺庆区财政局未拨付建华中学专项资金 20 万元，嘉陵区财政局未拨付嘉陵一中、行知小学、火花三小专项资金 65 万元，西充县财政局未拨付天宝初级中学专项资金 15 万元。

#### （三）项目未按期完成

截至评价日，有 3 个项目点位没有按期完成工程建设，高坪区小龙小学校舍修缮项目和南部县教体局防控儿童青少年近视行动项目正在履行招标流程，高坪区白塔中学教学设施设备购置正在履行财评流程。

#### （四）项目资金存在结余

市教体局采购市级教育资源建设应用系统，项目预算资金 20 万元，合同结算金额 19.5 万元，资金结余 0.5 万元。

#### **（五）项目运行效率低**

截至评价日，高坪区东观一小新建校园食堂项目仅完成外部结构建设，内部设施因资金不足而未添置，食堂未运营。

#### **（六）项目绩效自评质量有待提高**

一是市教体局绩效自评报告描述项目资金到位、项目完成与项目点位实际不相符，描述的问题与提出的建议不匹配；二是本次抽评项目点位均存在自评评分随意性大，没有说明评分要点及扣分原因。

### **四、相关措施建议**

#### **（一）加强项目资金管理，确保合规资金使用**

一是建议市教体局按照《项目资金管理办法》规定使用资金，对上述不合规使用资金 5.94 万元予以纠正调整；二是建议市教体局、南充市教育局督促南部王家小学整改纠正项目资金支付不合规行为，杜绝在今后工作中类似行为发生。

#### **（二）严格预算管理，及时拨付资金**

建议5个项目点位所在辖区相关财政部门、主管部门加强项目督导，推进项目进度，并根据《预算法》《预算法实施条例》等相关规定，及时拨付项目专项资金至项目点位。

### （三）强化措施，加快项目建设

一是建议高坪区教科体局、南部县教育局加大对未完成项目工程建设监管力度，深入项目点位现场，召开项目推进协调会，针对性提出解决方案，督促项目实施单位倒排工期，快速推进项目工程建设。二是建议市教体局、高坪区教科体局深入高坪区东观一小项目点位现场，调研了解情况，针对性提出解决方案，加快推进高坪区东观一小新建校园食堂建设，争取早日运营。

### （四）按规定上缴结余资金

建议市教体局按照规定及时上缴市教育资源建设应用系统项目结余资金0.5万元。

### （五）强化绩效自评机制，提高绩效自评报告质量

建议强化绩效自评管理，定期实施绩效自评培训，辅导并监督项目实施单位落实绩效自评工作，提升绩效管理意识，增强绩效管理水平，确保绩效自评常态化、制度化和标准化。建议市教体局要建立项目完成及资金拨付使用台账，做到自评报告中的项目实施情况有数据支撑，并对项目绩效目标完

成情况进行详细阐述，进一步提高报告内容的真实性、准确性、完整性。

附件：2023年市级专项预算绩效评价指标体系（其他教育支出）





2023年市级专项预算绩效评价指标体系（其他教育支出）

分层分类指标			指标解释	评价要点及评分标准	分值	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
项目决策	程序严密	立项依据充分性	项目立项是否经过严格评估论证，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，用以反映和考核项目立项程序依据充分	评价要点：①项目立项经过严格评估论证，事前是否已对项目情况进行审核、专家论证、风险评估、集体决策；②项目立项与部门职责范围相符；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。 评分标准：符合评价要点全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣40%权重分，直至扣完为止。	2	2	
		立项程序合规性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	评价要点：①项目按规定程序申请并获得主管部门批复 ②设立过程中提交文件和材料符合相关要求 评分标准：符合评价要点全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣50%权重分，直至扣完为止。	2	2	
	规划合理	规划依据充分性	项目规划是否符合法律法规、相关政策、市委、市政府重大决策部署，用以反映和考核项目规划依据情况	评价要点：①项目规划符合法律法规、相关政策、市委、市政府重大决策部署；②项目立项符合产业发展规划和行业要求 评分标准：符合评价要点全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣50%权重分，直至扣完为止。	2	2	
		规划合理性	项目规划是否与年度目标一致，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目绩效目标与中长期规划是否一致，绩效目标是否明确、细化、量化，用以反映和考核项目规划合理性	评价要点：①项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复 ②项目年度绩效目标与中长期规划一致 ③规划与现实需求匹配；④项目绩效目标设置明确、细化、量化。 评分标准：符合评价要点全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣25%权重分，直至扣完为止。	2	2	
	制度完备	制度健全性	项目申报、实施是否有建立严格的管理制度，用以反映和考核项目制度健全性。	评价要点：①项目指导意见、申报指南、管理制度、实施细则等制度的健全性；②项目管理制度内容的完整性；③项目管理制度各项措施保证项目实施的有效性。 评分标准：符合评价要点全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣40%权重分，直至扣完为止。	2	2	
		制度合规性	考察项目管理制度内容是否符合法律法规，行业相关政策规定，制度设计是否存在脱离实际、缺陷、漏洞，导致执行偏离预期。	评价要点：①项目管理制度符合法律法规、行业相关政策规定；②项目管理制度内容完整，具体可操作性和可执行性。 评分标准：符合评价要点全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣50%权重分，直至扣完为止。	2	2	
项目实施	分配科学	预算编制科学性	考察项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 评分标准：若符合评价要点全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣除25%权重分，直至扣完为止。	2	2	
		资金预算下达及时性	项目资金分配是否及时高效，下达预算是否同步下达绩效目标	评价要点：①项目资金预算下达是否及时高效；②下达预算时是否同步下达绩效目标。 评分标准：若符合评价要点全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣除50%权重分，直至扣完为止。	2	2	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，是否有效突出项目实施重点，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	评价要点：①预算资金分配依据充分，②资金分配因素的权重设置符合政策要求；③资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 评分标准：若符合评价要点全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣除40%权重分，直至扣完为止。	2	2	
	使用合规	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度的规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；②是否符合项目预算批复或合同规定用途 ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 评分标准：若符合评价要点全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣除0.5分，直至扣完为止。	3	2	经评价组现场调查了解，市教体局部分专项资金用于绿植维护、办公用品置办，涉及金额5.94万元；南部王家小学厕所改造和校舍维修项目存在中标单位、发票开具单位、收款单位不一致问题（中标单位为南部县今日广告装饰有限公司，该单位书面委托苏发成、李国树、李智结算工程款，但在工程款结算时，发票开具单位和收款单位为个人苏发成、李子凡、汪红梅），涉及金额15万元。上述项目资金使用不符合专项资金管理、财务管理相关规定，扣1分
	执行有效	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分标准：若符合评价要点全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣除0.5分，直至扣完为止。	3	2.5	高坪区南江小学食堂改造及天然气和自来水安装工程项目已完工建设，但没有提供项目财评相关资料（询问学校相关人员，项目财评正在实施中），涉及金额20万元。评价得分2.5分。

分层分类指标			指标解释	评价要点及评分标准	分值	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
完成结果	目标完成	数量指标完成率	项目实施后绩效申报表中数量指标是否完成预期目标	评价要点：主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 评分标准：指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%×指标分值	4	3.45	截至评价日，本次抽评22个项目点位中，完成目标任务的有19个，没有完成目标任务的有3个（高坪区小龙小学校舍修缮项目和南部县教体局防控儿童青少年近视行动项目处于招标阶段、高坪区白塔中学教学设施设备购置正处于财评流程阶段），目标完成率86.36%。指标分值4分，评价得分3.45分
	预算完成	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	评价要点：主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。 评分标准：指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%×指标分值	4	3.7	抽凭资金1322万元，截至评价日实际到位1222万元，预算资金到位率92.43%，比例换算得分3.7分
	完成及时	完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	评价要点：主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。 评分标准：指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间×100%×指标分值	4	4	
	资金结余	资金结余	项目资金结余的情况	评价要点：结余资金是指项目实施周期已结束，项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金 评分标准：指标得分=(1-结余率/0.2)×指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/市级财政资金预算数×100%	4	3.99	市教体局采购市级教育资源建设应用系统 财政预算资金20万元，合同结算金额19.5万元，资金结余0.5万元，结余率0.0018%。评价得分3.99分。
项目效果	区域均衡	区域均衡	项目资金分配体现的均衡公平情况	评价要点：按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定 分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理。 评分标准：均衡按照1换算；较均衡按照0.6换算；不均衡0分。	10	6	市教体局制定了资金分配方案。但资金分配安排与项目点位实际需求不匹配，比如仪陇县特殊教育学校新建综合楼项目申报资金985万元，财政安排资金15万元；蓬安中学校舍维修项目申报资金200万元，财政安排资金10万元。评价得分6分。
	对象公平	对象公平	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	评价要点：主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定 评分标准：公平按照1换算；一般按照0.6换算；不公平0分。	10	10	
社会效益	改善教学条件	改善教学条件	评价项目实施是否符合实际需求，实施后是否积极改善当地教学条件	评价要点：主要评价项目实施是否符合实际需求，实施后是否积极改善当地教学条件。 评分标准：按照“是否”评分标准，是得满分，不是0分。	7	7	
	提升教师教学水平	提升教师教学水平	通过设立名师工作室指导工作室成员教师成为市级学科带头人及帮扶乡村薄弱学校教师成为教育教学骨干；从而达到提升教师教学水平的目的	评价要点：评价项目通过设立名师工作室指导工作室成员教师成为市级学科带头人及帮扶乡村薄弱学校教师成为教育教学骨干；从而达到提升教师教学水平的目的。 评分标准：按照“是否”评分标准，是得满分，不是0分。	7	7	
	运行状况	运行状况	购置设备、校舍修缮改造常态化运行情况	评价要点：主要查看购置设备、校舍修缮改造常态化运行情况 评分标准：按照分级评分法，“好”满分；较好0.8；一般0.6；较差0.3；差不得分。	8	6.4	高坪区东观一小新建校园食堂项目因财政资金不足 截至评价日完成外部结构建设，内部设施未购置，食堂暂未运行扣0.8换算得分6.4分
完成质量	质量达标	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	评价要点：主要调查设备工作状态及工作效率的情况 和绩效目标及相关标准对比。 评分标准：指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%×指标分值	8	8	
个性指标	社会满意度	教职工满意度	相关群体满意度调查情况	评价要点：根据满意度问卷统计情况计算完成比例 评价标准：①实际完成值大于等于95%，得满分；②实际完成值在60%-95%，按比例赋分，计算公式为：得分=(实际完成值-60%)/(1-60%)*指标分值；③实际完成值小于60%为不及格，不得分	6	5.1	本次调查共发放76份问卷，收回76份有效问卷，对问卷结果进行汇总并加权计算后得出相关人员满意度为94%。扣除0.9分。
	自评质效	自评质量	评价单位对自评报告的项目基本情况、收支结余情况、产出及效益情况等阐述是否全面，效益是否定性定量，是否有数据支撑	评价要点：评价主管部门对自评报告的项目基本情况、收支结余情况、产出及效益情况等阐述是否全面，效益是否定性定量，是否有数据支撑。 评分标准：发现一处阐述不全面、数据无支撑的情况扣0.5分，扣完为止。	3	1	本次抽评项目点位均提供绩效自评报告，基本按照“专项预算项目支出绩效自评报告范本”格式撰写自评报告，市教体局绩效自评报告描述项目资金到位、项目完成与项目点位实际不相符，描述的问题与提出的建议不匹配。本次抽评项目点位均存在自评评分随意性大，没有说明评分要点及扣分原因
		自评时效			1	1	
合计					100.00	89.14	