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区划名称
债券发
行年度

项目实施
单位

项目名称

新增债券资金发行金额 财政部门资金拨付

合计
一般债

券
专项债

券
拨付金额

市本级 2022年
成达万高
速铁路有
限公司

新建成都至达州至万州
铁路

11500 11500 11500 

市本级 2022年
南充高坪
机场有限
责任公司

南充高坪机场三期改扩
建项目

10000 10000 10000 

市本级 2022年 南充市中
心医院

南充市中心医院下中坝
院区（江东医院）建设

项目

23000 23000 23000 

市本级 2022年

南充经开
城镇投资
建设有限
责任公司

文峰、河西片区危旧房
棚户区改造项目（二

期）

10000 10000 10000 



2022

财政部门资金拨付 项目建设情况

拨付进度 项目概况

100%

建设地点：资阳市、遂宁市、南充市。建设规模：项目起自
成都枢纽在建成自铁路天府站，利用成自铁路至资阳西站
后，新建线路经四川省资阳市、遂宁市、南充市、达州市及
重庆市开州区、万州区，接入既有万州北站。线路全长486.4
公里，其中新建铁路432.4公里、利用在建铁路54公里。全线

设13座车站，其中新建7座车站。配套扩建天府动车运用所，

改建既有达成铁路15.4公里，新建成遂铁路联络线4公里等相

关工程。设计行车速度：350公里/小时。

100% 项目总投资105219万元，建设地点：南充市高坪区青松乡高

坪机场

100% 项目占地面积216亩，批复总投资15.28亿元（包含人防资金

2.99亿元、中央补助资金1.04亿元）

100%

项目总投资71805万元，概算批复62749.51万元，项目资金来

源：财政资金、债券资金，市场化融资及其他，总工期730日
历天。项目主要改造棚户区1304套，新建安置还房总用地面

积49035㎡，总建筑面积178240.18㎡，地上计容建筑面积

122531.93㎡，地下不计容建筑面积54208.75㎡，容积率≤
2.5，绿化率≥35%，建筑高度≤80m，配套建设景观绿化、管

网工程、照明工程等，拆迁安置涉及的主要有文峰片区、河
西片区。



2022
单位：万元

项目建设情况

建设内容 进展情况

成达万高速铁路南充境内全长105公里，起于嘉陵区大

兴镇，止于营山小桥镇，涉及顺庆区、高坪区、嘉陵
区、蓬安县、营山县，设计时速350公里/小时，境内

设南充北站、营山西站

路基土石方开挖完成130万方，桥梁桩

基完成27412米，隧道开挖完成178.6米

新建2.6万平方米3号航站楼，局部改造2号航站楼并衔

接3号航站楼，扩建12个C类机位的站坪、增加1条垂直

联络滑行道，将现有货运仓库改造为机务场务和特种
车库用房，现机场办公楼改造为安检业务用房，新建
2800平方米货运仓库、1400平方米特种仓库、5500平
方米的业务综合楼、5300平方米职工执勤用房和900平
方米的食堂等项目，配套建设停车场、道路、供电、

供排水、消防等设施

新建航站楼基础工程完工，新建航站楼
钢结构完成30%；高架桥工程完成30%

医院编制床位1500张，按三级甲等综合医院标准设

计，主要功能设置有门诊、急诊、医技、住院、科研
、后勤保障等。批复建筑面积24.5万平方米（其中人防

4.85万平方米）

已完成全部建设任务

本工程由12个单体楼及地下车库组成，其中地下2层地

下上18层7栋，地下1层地下上18层2栋，地下2层地上

14层1栋，地上2层商业楼2栋；总建筑面积：178240.18
㎡；地上建筑面积122531.93㎡，住宅建筑面积

118811.09㎡，共计1304户，商业用房建筑面积3462.16
㎡，配套设施建筑面积303.23㎡；地下建筑面积

54208.75㎡；以及配套建设景观绿化、管网工程、照明

工程、小区配套道路等。

已办结前期各项手续，已完成主体工程
完成100%，装饰装修完成70%，防水完

成90%，安装工程完成65%，工程实体

总体完成85.5%,完成产值约4.5亿元。


