

南充市财政投资评审中心文件

南财评绩〔2023〕40号

签发人：肖鸿

南充市财政投资评审中心 关于2022年市级乡村振兴产业发展投资引导 资金项目支出绩效评价报告

南充市财政局：

根据市财政局《关于开展2023年市级财政重点绩效评价工作的通知》（南财绩〔2023〕8号）文件要求，我中心于2023年9月至11月组成评价组对南充农业投资服务有限公司组织实施的2022年市级乡村振兴产业发展投资引导资

金项目进行了绩效评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况及评价工作开展情况

（一）项目基本情况

为贯彻落实十八届五中全会通过的《国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》关于“发挥财政资金撬动功能，创新融资方式，带动社会资本参与投资”的精神，根据《四川省财政厅关于鼓励和支持市县建立农业产业发展投资引导基金的通知》（川财农〔2017〕59号）文件要求，为创新财政支持金融支农的方式，积极发挥财政资金的引导作用，加快建立农业产业发展投资引导资金。《南充市人民政府关于设立南充市乡村振兴产业发展投资引导基金的实施意见》（南府发〔2019〕17号）文件明确，决定设立南充市乡村振兴产业发展投资引导基金（以下简称“引导基金”），引导基金主要目标为通过基金投入乡村振兴产业发展，提高全市农业综合生产能力，改善全市农业农村基础设施和营商环境，提升农业招商引资、产业链整合能力。南充农业投资服务有限公司（以下简称“农投公司”）作为基金的受托管理机构，主要负责按照基金日常运营管理工作，基金主要采取股权方式直接投资企业（项目）。

2019-2020年，南充市安排该项目资金共4000万元，截至2022年12月31日，引导基金累计使用1700万元。

（二）评价工作开展情况

1.绩效评价方法

运用比较法、实地踏勘、问卷调查、资料查证与复核等方法，对资金流向、对象范围、实施结果进行分析，通过整理、汇总、复核相关数据资料，结合项目绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论。

2.评价指标体系

根据“南财绩〔2023〕8号”文件后附的指标体系框架，结合项目实际情况，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价组在“2023年市级专项预算绩效评价指标体系（产业发展项目）”增设了“对象满意度”“自评质效”等个性指标，细化了绩效评价指标体系。

评价指标体系总分为100分，一级指标包括：项目决策12分、项目实施12分、完成结果16分、项目效果20分、社会效益20分、经济效益10分、对象满意度5分、自评质效5分。同时针对一、二级指标制定三级指标。

3.评价工作流程

前期准备。评价组收集项目资料，组织业务培训，确定现场评价点位，拟定工作记录模板，设计社会满意度问卷调查表，制定并完善指标体系。

现场评价。召开见面会、了解项目基本情况、审查相关

资料、勘察项目完成情况、完成问卷调查。根据相关资料、现场勘查情况形成工作记录，通过分析、计算，对各点位进行评分，确定项目绩效评价得分。

报告撰写。评价组对工作记录、问卷调查表、绩效评价打分表等进行核对、整理、汇总，撰写报告初稿，经征求意见后，形成正式评价报告。

4.评价选点情况

本次评价涉及市本级，资金总点位1个，涉及资金总额4000万元。抽查1个项目单位、3个项目点位为现场评价点开展现场评价，抽查的项目单位数量占项目单位总数的100%，抽查项目资金100%。截至2022年12月31日，项目资金已使用1700万元，资金具体情况见下表：

序号	资金使用单位	安排资金(万元)	被投资单位	资金使用年度	资金使用方面	使用金额(万元)	未使用金额(万元)
1	南充农业投资服务有限公司	4000	四川老庄味有限公司	2020年度	增资扩股	800	2300
2			四川臧宇农牧有限公司	2020年度	增资扩股	600	
3			南充天运猪业有限公司	2021年度	组建公司	300	
合计		4000				1700	2300

二、评价结论及绩效分析

(一) 评价结论

总体而言，项目立项程序严密，规划合理，资金分配及时，资金使用合规，项目整体完成效果良好，受益群体满意度较

高。通过绩效评价反映存在项目制度不完善、资金分配不合理、绩效目标未同步下达、制度执行不够规范等问题。根据评价指标体系，评价结果分为优（90-100分）、良（80-90分）、中（60-80分）、差（60分以下）四个等级，本次评价项目综合平均得分为：87.4分，评价等级“良”。项目评价得分情况详见下表：

市级乡村振兴产业发展投资引导基金项目绩效评价得分表

分层分类指标				分值	得分	得分率
分层指标	一级指标	二级指标	三级指标			
通用指标 -40%	项目决策	程序严密	项目立项依据充分性	2	2	100%
			项目立项程序合规性	2	2	100%
		规划合理	规划依据充分性	2	2	100%
			规划合理性	2	2	100%
		制度完备	制度健全性	2	2	100%
			制度合规性	2	2	100%
	项目实施	分配科学	预算编制科学性	2	2	100%
			资金分配合理性	2	2	100%
			资金预算下达及时性	2	2	100%
		使用合规	资金使用合规性	3	3	100%
		执行有效	制度执行有效性	3	3	100%
	完成结果	目标完成	完成数量	4	4	100%
		预算完成	项目资金到位率	4	4	100%
		完成及时	项目按期完成率	4	2	50%
资金结余		资金结余	4	4	100%	
共性指标 -20%	项目效果	符合性	结果符合	10	10	100%
		成长性	营业收入增长率	5	5	100%
	净利润增长率		5	0	0%	
特性指标	经济效益	财政保值增值	财政资金保值率	10	10	100%

分层分类指标				分值	得分	得分率
分层指标	一级指标	二级指标	三级指标			
-30%		财政投资回报	财政投资回报率	10	6.4	64%
	社会效益	资金知晓度	资金宣传率	10	8	80%
个性指标 -10%	满意度	受益对象满意度	满意度	5	5	100%
	自评报告	自评报告质效	自评报告质效	5	5	100%
合计				100	87.4	87.4%

（二）绩效分析

1.项目决策

（1）程序严密

项目设立符合《四川省财政厅关于鼓励和支持市县建立农业产业发展投资引导基金的通知》（川财农〔2017〕59号），《南充市人民政府关于设立南充市乡村振兴产业发展投资引导基金的实施意见》（南府发〔2019〕17号）文件要求，《南充市乡村振兴产业发展投资引导基金管理暂行办法》明确了南充农业投资服务有限公司作为基金的受托管理机构，主要负责按照基金日常运营管理工作。项目设立程序严密，项目实施单位与其职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。指标分值4分，评价得分4分。

（2）规划合理

根据《南充市人民政府关于设立南充市乡村振兴产业发展投资引导基金的实施意见》（南府发〔2019〕17号），引

导资金主要目标为通过基金投入乡村振兴产业发展，提高全市农业综合生产能力，改善全市农业农村基础设施和营商环境，提升农业招商引资、产业链整合能力，力争通过基金引导培育 2-3 家农业产业化上市公司，为 2035 年实现全市农业农村现代化提供要素保障。根据 2019-2020 年项目资金支持方向来看，资金分配符合南充市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致，项目规划较为合理。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（3）制度完备

南充市人民政府、中共南充市委农村工作领导小组和南充市财政局先后出台了《南充市人民政府关于设立南充市乡村振兴产业发展投资引导基金的实施意见》（南府发〔2019〕17 号）、《中共南充市委农村工作领导小组关于成立南充市乡村振兴产业发展投资引导基金管理委员会和风险控制委员会的通知》（南农领〔2020〕9 号）、《南充市财政局关于印发〈南充市乡村振兴产业发展投资引导基金管理暂行办法〉〈南充市乡村振兴产业发展投资引导基金风险控制委员会议事规则〉的通知》（南财发〔2020〕1 号）等一系列文件，对基金的运作模式与投资使用、基金的收益分配与退出等内容进行了明确，项目管理办法健全。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

2.项目实施

(1) 分配科学

该项目在 2019-2020 年共计下达资金 4000 万元,项目单位申报文件、具体实施方案和项目资金分配报批程序资料齐全,资金预算下达和分配及时。指标分值 6 分,评价得分 6 分。

(2) 使用合规

截至 2022 年底,该项目支付 1700 万元,分别为 2020 年,增资扩股四川老庄味有限公司使用资金 800 万元,增资扩股四川铖宇农牧有限公司使用资金 600 万元;2021 年组建南充天运猪业有限公司使用资金 300 万元。在资金拨付方面都严格按照相关要求和流程进行管理,相关账务处理符合会计核算规定,项目审批程序和手续基本完善,记账凭证、原始凭证等资料完整,附件齐全。未发现截留、挤占、挪用、虚支等情况。指标分值 3 分,评价得分 3 分。

(3) 执行有效

引导基金主要用于投资扶持南充本地的农业企业,投资意向企业由区县财政局、农业农村局推荐,农投公司对拟投资企业进行可行性研究及项目风险评估调查,经基金风险控制委员会对项目进行评审后,报行业主管部门及市财政局审核后,报风控委员会审批,农投公司按照最终审批意见进行

投资管理。该项目实施符合法律规范，项目具体支出程序完整、支出方向清晰，项目合同等资料基本齐全，项目实施条件成熟。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

3.完成结果

(1) 目标完成

农投公司申报项目数量指标为“投资南充本地项目 2-3 个”，截至 2022 年 12 月 31 日，农投公司实际完成对 3 家企业的投资，其中：2020 年度完成 2 家，2021 年度完成 1 家。经评价，项目实施实现目标预期值。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

(2) 预算完成

引导基金完成了对 3 家企业的资金支持，截至 2022 年 12 月 31 日，项目预算资金 4000 万元，实际到位资金 4000 万元，资金到位率 100%。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

(3) 完成及时

引导基金于 2019 年、2020 年下达农投公司，分别在 2020 年、2021 年完成对三家企业的投资。截至 2022 年 12 月 31 日，基金未使用金额为 2300 万元，项目完成及时率有待提升。指标分值 4 分，评价得分 2 分。

(4) 资金结余

截至 2022 年 12 月 31 日，基金未使用金额为 2300 万元，

引导基金设立的存续期为 10 年，未使用资金将在存续期继续使用，故该指标不适用。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

4.项目效果

(1) 符合性

根据《南充市乡村振兴产业发展投资引导基金管理暂行办法》，该基金应投资于符合南充市内发展前景好、带动能力强的优质农业产业化企业，基金主要支持方向粮食生产、畜牧水产养殖、蔬菜、水果等优势特色产业。截至 2022 年底，市级乡村振兴产业发展投资引导资金已投资 3 个项目，3 家企业具有一定的企业规模，属于在南充市内发展前景较好的涉农企业。实施效果与绩效目标符合，指标分值 10 分，评价得分 10 分。

(2) 成长性

本次评价以被投企业的 2021 年、2022 年平均营业收入增长率、净利润增长率为考察指标，根据引导基金被投资企业四川老庄味有限公司、四川铖宇农牧有限公司、南充天运猪业有限公司提供 2021 年、2022 年财务报表反映：三家被投资企业 2022 年度的营业收入平均增长率为 80%，净利润平均增长率为-75%。指标分值 10 分，评价得分 5 分。

5.经济效益

财政保值增值。根据农投公司提供相关会计资料反映，

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司长期股权投资账面余额为 1700 万元，被投资企业未进行分红、退出，财政实际投出资金 1700 万元。保值率=1700/1700*100%=100%。指标分值 10 分，评价得分 10 分。

财政投资回报。根据引导基金被投资企业四川老庄味有限公司、四川铖宇农牧有限公司、南充天运猪业有限公司提供 2022 年财务报表反映：2022 年度三家被投资企业的财政平均保值率为 64%。指标分值 10 分，评价得分 6.4 分。

6.社会效益

评价组通过现场访谈了解到，市级乡村振兴产业发展投资引导资金受益对象获取相关政策的渠道主要为主管单位推荐形式，宣传渠道不够丰富，宣传不够深入全面，导致受益对象对政策的具体支持方向和支持标准了解不足。相关政策的宣传推广力度一般，还需要进一步加强。指标分值 10 分，评价得分 8 分。

7.满意度指标

本次评价满意度问卷调查对象为引导基金受益群众和相关工作人员及社会群众；调查内容主要包括项目实施必要性、带动周边就业、增加周边收入等项目效果等方面。本次评价随机抽取 20 人进行问卷调查，发放问卷调查表 20 份，收回 20 份，总体满意度平均得分 98 分。指标分值 5 分，评

价得分 5 分。

8.项目自评

自评质效。项目单位在规定时间内开展自评，自评报告依据充分，数据真实，原因分析深刻，逻辑清晰。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

三、存在主要问题

（一）结果完成不理想。

截至 2022 年 12 月 31 日，基金未使用金额为 2300 万元，项目完成及时率有待提升。

（二）个别项目效果不理想。

一是从被投资企业 2021 年、2022 年财务数据来看，经营状况不理想，2022 年度较上年度的净利润平均增长率为 -75%，财政平均保值率为 64%，存在经营不景气，财政投资未增值的情况。

二是经调研了解项目的政策宣传渠道不够丰富，宣传不够深入全面，导致受益对象对政策的具体支持方向和支持标准了解不足。相关政策的宣传推广力度一般，还需要进一步加强。

四、相关措施建议

（一）加强投后管理工作

建议项目单位加强投后管理，全面梳理、总结基金及基

金管理人的管理制度及制度执行情况，积极参与被投资企业经营管理工作。

（二）完善资金安排机制，加快资金使用进度

建议项目单位加大政策的宣传推广力度，提高政策专项资金知晓度，主动对接各区县农业主管单位，加强调研优势农业产业相关主体，推动全市农业综合生产能力提升，加快资金使用进度。

附件：2023年市级专项预算绩效评价指标体系（乡村振兴产业发展投资引导资金）

南充市财政投资评审中心

2023年12月15日



南充市财政投资评审中心综合科

2023年12月15日印发

2023年市级专项预算绩效评价指标体系（市级乡村振兴产业发展投资引导资金）

分层分类指标			指标解释	评价要点及说明	分值	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
项目决策	程序严密	项目立项依据充分性	项目立项是否经过严格评估论证，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则。	评价要点：①项目立项经过严格评估论证，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策；②项目立项与部门职责范围相符；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。 评分标准：符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣40%权重分，直至扣完为止。	2	2	项目设立符合《四川省财政厅关于鼓励和支持市县建立农业产业发展投资引导基金的通知》（川财农〔2017〕59号）
		项目立项程序合规性	考查项目立项的规范情况、项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	评价要点：①项目按规定程序申请并获得主管部门批复；②设立过程中提交文件和材料符合相关要求。 评分标准：符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣50%权重分，直至扣完为止。	2	2	符合《南充市人民政府关于设立南充市乡村振兴产业发展投资引导基金的实施意见》（南府发〔2019〕17号）文件要求
	规划合理	规划依据充分性	项目规划是否符合法律法规、相关政策、市委、市政府重大决策部署。	评价要点：①项目规划符合法律法规、相关政策、市委、市政府重大决策部署；②项目立项符合产业发展规划和行业要求。 评分标准：符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣50%权重分，直至扣完为止。	2	2	根据2019-2020年项目资金支持方向来看，资金分配符合南充市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，
		规划合理性	项目规划是否与年度目标一致，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目绩效目标与中长期规划是否一致，绩效目标是否明确、细化、量化。	评价要点：①项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；②项目年度绩效目标与中长期规划一致；③规划与现实需求匹配；④项目绩效目标设置明确、细化、量化。 评分标准：符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣25%权重分，直至扣完为止。	2	2	项目年度绩效目标与中长期规划一致，项目规划较为合理。
	制度完备	制度健全性	项目申报、实施是否有建立严格的管理制度。	评价要点：①项目指导意见、申报指南、管理制度、实施细则等制度的健全性；②项目管理制度内容的完整性；③项目管理制度各项措施保证项目实施的有效性。 评分标准：符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣0.5分，直至扣完为止。	2	2	南充市人民政府、中共南充市委农村工作领导小组和南充市财政局先后出台了《南充市人民政府关于设立南充市乡村振兴产业发展投资引导基金的实施意见》
		制度合规性	考查项目管理制度内容是否符合法律法规、行业相关政策规定，制度设计是否存在脱离实际、缺陷、漏洞，导致执行偏离预期。	评价要点：①项目管理制度符合法律法规、行业相关政策规定；②项目管理制度内容完整，具体可操作性和可执行性。 评分标准：符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣0.5分，直至扣完为止。	2	2	《南充市财政局关于印发〈南充市乡村振兴产业发展投资引导基金管理暂行办法〉〈南充市乡村振兴产业发展投资引导基金风险控制委员会议事规则〉的通知》（南财发〔2020〕1号）号）等一系列文件
项目实施	分配科学	预算编制科学性	考查项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	评价要点：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 评分标准：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣除25%权重分，直至扣完为止。	2	2	该项目在2019-2020年共计下达资金4000万元，项目单位申报文件、具体实施方案和项目资金分配报批程序资料齐全，资金预算下达和分配及时。
		资金分配合理性	项目资金分配结果是否与规划计划一致，项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，是否有效突出项目实施重点。	评价要点：①预算资金分配依据充分，②资金分配因素的权重设置符合政策要求；③资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 评分标准：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣除40%权重分，直至扣完为止。	2	2	该项目在2019-2020年共计下达资金4000万元，项目单位申报文件、具体实施方案和项目资金分配报批程序资料齐全，资金预算下达和分配及时。
	资金预算下达及时性	项目资金分配是否及时高效，下达预算是否同步下达绩效目标。	评价要点：①项目资金预算下达是否及时高效；②下达预算时是否同步下达绩效目标。 评分标准：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣除50%权重分，直至扣完为止。	2	2	该项目在2019-2020年共计下达资金4000万元，项目单位申报文件、具体实施方案和项目资金分配报批程序资料齐全，资金预算下达和分配及时。	

分层分类指标			指标解释	评价要点及说明	分值	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
	使用合规	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度的规定。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；②是否符合项目预算批复或合同规定用途；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 评分标准：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣0.5分，直至扣完为止。	3	3	相关账务处理符合会计核算规定，项目审批程序和手续基本完善
	执行有效	制度执行有效性	考查相关管理制度的有效执行情况，项目实施是否符合相关管理规定。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分标准：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，扣0.5分，直至扣完为止。	3	3	该项目实施符合法律规范，项目具体支出程序完整、支出方向清晰，项目合同等资料基本齐全，项目实施条件成熟。
完成结果	目标完成	完成数量	考评项目实施后是否实现目标预期值。	评价要点：考评项目奖补单位是否按预算完成。奖补单位完成率= $(\text{实际完成数量}/\text{计划数量})\times 100\%$ 。 评价标准：得分计算公式：奖补单位完成率*指标分值。	4	4	农投公司申报项目数量指标为“投资南充本地项目2-3个”，截止2022年12月31日，农投公司实际完成对3家企业的投资，其中：2020年度完成2家，2021年度完成1家。经评价，项目实施实现目标预期值。
	预算完成	项目资金到位率	考评项目资金拨付到具体支持对象企业的情况	评价要点：资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金})\times 100\%$ 。 评价标准：得分计算公式：资金到位率*指标分值。	4	4	至2022年12月31日，项目预算资金4000万元，实际到位资金4000万元，资金到位率100%。
	完成及时	项目按期完成率	项目实际完成时间与计划完成时间比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	评价要点：主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。 评价标准：当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分。	4	2	截至2022年12月31日，基金未使用金额为2300万元，项目完成及时率有待提升。
	资金结余	资金结余	考评项目资金结余的情况	评价要点：结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。 $\text{资金结余率}=\text{资金结余额}/\text{预算资金}\times 100\%$ 。 评价标准：按 $(1-\text{资金结余率}/20\%)\times \text{指标分值}$ 计算得分。	4	4	截至2022年12月31日，基金未使用金额为2300万元，引导基金设立的存续期为10年，未使用资金将在存续期继续使用，故该指标不适用。
项目效果	符合性	结果符合	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	评价要点：根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，①综合分析项目实施效果与产业政策吻合度；②综合分析项目实施效果与项目申报目标是否相符。 评价标准：符合以上全部要求，得满分；不符合①要求的，扣除70%权重分；不符合②要求的，扣除30%权重分。	10	10	截至2022年底，市级乡村振兴产业发展投资引导资金已投资3个项目，3家企业具有一定的企业规模，属于在南充市内发展前景较好的涉农企业。实施效果与绩效目标符合
	成长性	营业收入增长率	反映企业经营最终成果，营业收入增长率是衡量一个企业经营效益的重要指标	评价要点：查看近三年财务报表，项目实施后年度营业收入增长率与项目实施前三年营业收入平均增长率对比增长程度。 $\text{营业收入增长率}=(\text{当期营业收入}-\text{项目实施前三年平均营业收入})/\text{项目实施前三年平均营业收入}\times 100\%$ 。 评分标准：营业收入增长率 >0 ，得满分， $-20\%\leq \text{营业收入增长率}\leq 0$ ，得50%权重分；营业收入增长率 $<-20\%$ ，得0分。	5	5	家被投资企业2022年度的营业收入平均增长率为80%。

分层分类指标			指标解释	评价要点及说明	分值	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
		净利润增长率	反映一个企业持续盈利能力情况	评价要点：查看近三年财务报表，项目实施后年度利润增长率与项目实施前三年利润平均增长率对比增长程度。利润增长率=(当期实现利润-项目实施前三年实现利润)/项目实施前三年实现利润*100%。 评分标准：利润增长率>0，得满分，0≤利润增长率≤-20%，得50%权重分；利润增长率<-20%，得0分。	5	0	根据三家被投资企业提供的2022年度财报反映，三家被投资企业2022年度的营业收入平均增长率为80%，净利润平均增长率为-75%。
经济效益	财政保值增值	财政资金保值率	反映财政出资本金是否保值增值。	评价要点：保值率=(长期股权账面余额+通过分红、退出等实现的已退出金额)/财政实际投资本金余额； 评分标准：保值率大于1，得满分；保值率按小于1，得分=保值率*指标分值。	10	10	截止2022年12月31日，该公司长期股权投资账面余额为1700万元，被投资企业未进行分红、退出，财政实际投出投资本金1700万元。保值率=1700/1700*100%=100%。
	财政投资回报	财政投资回报率	主要评价资金投资回报情况。	评价要点：回报率=投入项目财政资金所占净资产份额/财政实际投资本金。评分标准：回报率大于1，得满分；回报率按小于1，得分=回报率*指标分值。	10	6.4	根据三家被投资企业提供的2022年度财报反映，三家被投资企业2022年的财政平均保值率为64%。
社会效益	资金知晓度	资金宣传率	反映乡村振兴产业发展投资引导资金的知晓度	评价要点：实施单位对政策宣传程度。评分标准：未进行宣传，不得分；宣传不到位，得3分；宣传力度一般，得6分；宣传力较好，得8分；宣传到位，得10分。	10	8	宣传渠道不够丰富，宣传不够深入全面，导致受益对象对政策的具体支持方向和支持标准了解不足。相关政策的宣传推广力度一般，还需要进一步加强。
个性指标	受益对象满意度	满意度	考评调查受益对象对项目实施效果的满意程度	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分，主要调查项目日相关方在政策实施过程中的满意值，满意率达95%以上得5分；94%-90%(含)的得4分；80%(含)-89%得3分；70%(含)-79%得2分；60%(含)-69%得1分；60%以下不得分。	5	5	本次评价随机抽取20人进行问卷调查，发放问卷调查表20份，收回20份，总体满意度平均得分98分。
	自评报告质效	自评报告质效	考评实施单位是否按照规定和要求开展项目绩效自评、撰写自评报告，科学、合理进行自评打分	评价要点：项目实施单位是否按照规定和要开展自评、撰写自评报告；自评报告依据是否充分，数据是否真实，原因分析是否深刻，逻辑是否清晰 评价标准：符合以上全部要求，得满分；基本符合要求的，扣50%权重分；不符合要求的，不得分。	5	5	项目单位在规定时间内开展自评，自评报告依据充分，数据真实，原因分析深刻，逻辑清晰。指标分值5分，评价得分5分。
合计					100	87.4	